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RESUMEN
Este artículo analiza el proceso de planificación conjunta para la regulación de los ríos Júcar 
y Turia, a fin de identificar las causas explicativas de los errores técnicos más significativos. Este 
proceso planificador se inició durante la dictadura de Primo de Rivera, pero las propuestas definitivas 
no se configuraron hasta después de la Guerra Civil, con la aprobación en 1955 del Proyecto de 
Regulación de los ríos Júcar y Turia. Estos planes, que nunca fueron valorados positivamente por 
los usuarios y las fuerzas económicas locales, ignoraron el potencial de las aguas subterráneas y 
erraron en la evaluación de los recursos hídricos, provocando el sobredimensionamiento de algunas 
infraestructuras fundamentales. 
PALABRAS CLAVE: Regulación, Júcar, Turia, recursos hídricos, hidroesquizofrenia, burocracias hidráu-
licas. 
ABSTRACT
THE JÚCAR AND TURIA RIVERS REGULATION PROJECTS (1928-1964). A NEW REVISION
This paper analyses the joint planning process the Jucar and Turia rivers regulation, in order 
to identify the causes of the most significant technical errors. The planning process started during 
the Primo de Rivera dictatorship, but the definitive proposals were settled after the Civil War, in 
1955, in the Júcar and Turia Regulation Project. These plans, never accepted by local stakeholders 
and economic agents, completely ignored the potential of groundwater resources and failed in the 
assessment of water resources, causing the over-dimensioning of some critical infrastructures.
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INTRODUCCIÓN
Desde época medieval, viajeros y visitantes foráneos quedaron fascinados por las 
huertas valencianas, singularmente por la Vega de Valencia y las Riberas del Júcar. 
Numerosos autores destacaron la sabia organización de los riegos y el clima benigno 
como factores fundamentales de la feracidad huertana (BAS, 2000; ARDIT, 2004). Sin 
embargo, hasta fechas muy recientes, no se valoró la regulación natural que proporcionan 
los acuíferos de las cuencas altas, medias y bajas de los ríos Júcar y Turia, un factor sin 
el cual no hubiera sido posible crear 60.000 hectáreas de regadío intensivo en un entorno 
semiárido. Las formaciones calcáreas de la Cordillera Ibérica y de la Mancha Oriental, así 
como los acuíferos detríticos del Camp de Turia o las planas aluviales costeras aportan 
un caudal base estable y poco sensible a las sequías.
Por esta razón, las iniciativas de regulación de ambas cuencas son algo más tardías 
que en otros ríos mediterráneos, y se asocian, más que a la demanda de los usuarios 
tradicionales, a la aparición de nuevos competidores por el uso del agua. El primer 
proyecto de regulación se elaboró en el Turia en 1928 y comenzó a materializarse en 1933 
con el embalse de Benagéber. Pero las propuestas definitivas no se configuraron hasta 
después de la Guerra Civil, con la aprobación en 1945 del Anteproyecto de Regulación del 
Río Turia1 y del Anteproyecto de Regulación del Río Júcar (1946)2 y reformado en 19523, que 
dieron lugar finalmente en 1955 al Proyecto de Regulación de los ríos Júcar y Turia4. Estos 
planes se fueron materializando hasta 1964, cuando se concluyeron los trabajos del Canal 
Júcar-Turia y se paralizó la construcción de la presa de Tous. 
Con el paso del tiempo, los objetivos de estos proyectos quedaron desvirtuados 
debido, por un lado, a errores técnicos vinculados al desconocimiento de la dinámica de 
las aguas subterráneas y, por otra parte, a la disparidad de intereses entre los técnicos y 
los usuarios. Como consecuencia, el uso actual de las infraestructuras construidas difiere 
radicalmente del destino proyectado. De alguna manera, la gestión actual ha tenido que 
adaptarse a unas infraestructuras heredadas, reasignando sus funciones respecto a los 
fines originales. Subsisten además grandes obras (Contreras, Loriguilla, Canal Júcar-
Turia) que probablemente serán siempre infrautilizadas.
En este artículo pretendemos analizar el proceso continuado de planificación que se 
inició durante la dictadura de Primo de Rivera y encalló en los albores de la democracia, 
con la destrucción de la inconclusa presa de Tous en 1982. Este lamentable episodio fue 
la certificación del fracaso de una metodología de planificación y el alumbramiento de un 
nuevo modelo, no exclusivamente técnico, de desarrollar la política hidráulica.
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE REGULACIÓN DE LOS RÍOS JÚCAR Y TURIA
Los proyectos de regulación se iniciaron más tempranamente en el Turia, donde 
existía mayor presión sobre los recursos. Este río contaba con una superficie regada que 
1 SANCHO TELLO, J. e INGLÉS, A. (1945): Anteproyecto de Regulación del Río Turia, anexo al Proyecto del Salto de pie de 
presa del Pantano del Generalísimo, Archivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Valencia.
2 SANCHO TELLO, J. (1946): Anteproyecto de Regulación del Río Júcar, Archivo de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, Valencia.
3 INGLÉS, A. (1952): Anteproyecto Modificado de Regulación del Río Júcar, Archivo de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, Valencia.
4 SANCHO TELLO, J. e INGLÉS, A. (1955): Proyecto de Regulación de los ríos Júcar y Turia, Archivo de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, Valencia.
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llegaba a la mitad de la desarrollada en el Júcar, pero sólo disponía de un tercio de los 
recursos disponibles en la cuenca vecina. Para la descripción del proceso planificador 
hemos considerado tres etapas.
Del Plan Gasset (1902) al Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933)
El Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, poco atento a las necesidades 
de los ríos mediterráneos, sólo incluyó los embalses del Buseo y la Rambla de Arquela 
en el caso del Turia, y no detalló obra alguna en el Júcar, limitándose a mencionar unas 
necesidades indeterminadas de “mejora y ampliación de riegos en el Júcar”5. Durante los 
años siguientes, se inició la construcción del embalse del Buseo y la División Hidráulica 
del Júcar planteó la sustitución del embalse de la Rambla de Arquela, de dimensiones 
modestas, por dos pantanos en el Turia, los de Benagéber y Molino del Marqués, que 
fueron incluidos en el Plan Nacional en 1912 (MATEU, 2011). Posteriormente, en 1926, la 
División Hidráulica del Júcar elaboró un primer anteproyecto de regulación basado en la 
ejecución de cuatro embalses en el Turia (Conquetes, Benagéber, Domeño y Loriguilla), 
priorizándose la construcción de este último. El Plan surgió como respuesta al conflicto 
suscitado entre la ciudad de Valencia y los regantes de su huerta por la derivación de 
recursos fluviales para el abastecimiento urbano (SANCHIS y GÓMEZ, 2012). 
Las favorables condiciones creadas por la dictadura de Primo de Rivera para la 
regulación fluvial con fines hidroeléctricos (TEDDE y AUBANELL, 2006; BARTOLOMÉ, 2007) 
estimularon la aparición de diversos proyectos privados de regulación en ambas cuencas, 
como los planteados por REVA6 en el Turia en 1928 o los de Leocadio Pascual (1925) y 
Fernando del Portillo (1927) en el Júcar (MATEU, 2011). El esquema planteado por REVA 
en el Turia se ajustaba a la secuencia de embalses planteada por la División Hidráulica 
de Valencia el año anterior, mientras que en el Júcar, la iniciativa de Del Portillo generó 
un concurso de proyectos, al cual concurrieron el peticionario, REVA e Hidroeléctrica 
Española S.A., con la intención de construir cinco embalses (Alarcón, Enguídanos, La 
Jábega, Tous y Senyera; ver Tabla 1).
En ambos casos, la oposición de los regantes tradicionales, contrarios a entregar 
el control de las cuencas a los nuevos usuarios, fue determinante en la paralización 
de los proyectos y en la definitiva intervención del Estado en la regulación fluvial. En 
consecuencia, en 1933 se iniciaron las obras del embalse de Blasco Ibáñez (Benagéber), 
con 243 hm3, y en 1932 se ordenó el estudio y ejecución del embalse de Alarcón, una 
cerrada que permitía, con apenas 50 m de altura de dique, una capacidad de embalse 
descomunal para la época. La única actuación privada de relevancia fue la construcción 
del salto de Millares en 1933 por Hidroeléctrica Española, una infraestructura que debido 
a su carácter fluyente no competía con los usos agrícolas ni alteraba la planificación de 
futuros embalses7. 
Estos esquemas de presas fueron los introducidos por Manuel Lorenzo Pardo en 
el Plan Nacional de Obras Hidráulicas (PNOH) de 1933. En el Turia se consideraron 
Benagéber (243 hm3, en construcción) y Loriguilla, mientras que en el Júcar, se fijaron las 
5 Plan General de Canales de riego y pantanos propuesto por la Inspección General de Trabajos Hidráulicos, 
Revista de Obras Públicas, 18 de diciembre de 1902.
6 Regadíos y Energía de Valencia S.A.
7 Este salto, que ha sido clave en la historia de la generación eléctrica en España, aprovecha el tramo final del 
desfiladero del Júcar. Esta compañía también había construido el salto fluyente de Villora en la cabecera del 
Cabriel. 
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capacidades de los embalses en 800 hm3 para Alarcón, 100 hm3 para Enguídanos en el 
Cabriel, 37 hm3 para Forata en el Magro y 20 hm3 en Tous. En plena Guerra Civil, Rafael 
Montiel Balanza redactaría el primer proyecto del pantano de Alarcón (1937, 700 hm3), 
con la idea de respetar un caudal continuo en Cofrentes de 35 m3/s para no afectar a los 
saltos de Millares y Rambla Seca. De este modo, Benagéber y Alarcón se constituían como 
piezas clave del sistema antes de la instauración del régimen franquista (FERRI, 2012). 
Hacia la regulación conjunta
La construcción del embalse de Benagéber había sido el resultado de un acuerdo 
entre los usuarios históricos de la Huerta de Valencia, los futuros regantes del Camp de 
Turia, agrupados en el Sindicato de Propietarios del Pantano de Benagéber, y el Ministerio 
de Fomento, con objeto de desplazar a REVA del Turia, salvaguardar los derechos de 
l’Horta y ampliar los riegos en el Camp de Turia (SANCHIS, 2012). Sin embargo, el primer 
proyecto de embalse, redactado por Fausto Elío en 1931, sólo incrementaba en 27 hm3 la 
disponibilidad anual de recursos fluviales. Este hecho contrarió a la Dirección General 
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento, al entender incumplidos los objetivos 
en los que se había fundamentado el pacto entre usuarios y administración, y estimando 
en 214 hm3 el incremento potencial de disponibilidad. Por ello, se encargó un  nuevo 
proyecto a Carlos Dicenta, presentado en 1932 con el nombre de pantano de Blasco 
Ibáñez. 
Manuel Lorenzo Pardo, compañero y amigo de Fausto Elío (FERRI, 2012), apostaría 
también por la regulación conjunta en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, afirmando 
Tabla 1. Dimensiones de los embalses planteados en el concurso de proyectos efectuado por la 
División Hidráulica de Valencia.
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que “aunque se regularice el Turia, no puede pensarse en nuevas ampliaciones […] si no vienen 
en su ayuda de los riegos bajos algún caudal complementario que puede proceder del Júcar”8. 
En consecuencia, los posteriores proyectos de regulación intentaron justificar y precisar 
un esquema conjunto de embalses y canales para ampliar los regadíos del Turia, 
sustituyendo el regadío tradicional de la Huerta y la demanda urbana de Valencia con 
caudales del Júcar. Así, tras la Guerra Civil, se retomaron los proyectos de regulación por 
separado, pero manteniendo la idea de la sustitución de caudales, a veces oculta entre las 
argumentaciones técnicas. 
Buena prueba de esta apuesta por la regulación conjunta es la redacción por parte 
de José Burguera, en 1941, del Proyecto de Canal Principal del Generalísimo, destinado a 
abastecer al Camp del Turia. Esta iniciativa no podía ser viable sin la posibilidad de 
incorporar caudales del Júcar, idea que el ingeniero apuntó en el proyecto. En 1945 Juan 
Sancho-Tello redactó el Anteproyecto de Regulación del río Turia como un anejo incluido 
en el Proyecto del Salto de Pie de Presa del Pantano del Generalísimo. En dicho estudio 
se contemplaba el pantano del Generalísimo (Benagéber) y se introdujo el embalse 
de Loriguilla con la finalidad de actuar de contraembalse para el esquema de saltos 
hidroeléctricos de Benagéber y efectuar una pequeña regulación de la cuenca del río 
Tuéjar. 
Posteriormente, en 1949, Juan Sancho-Tello redactó un proyecto más amplio con 
la idea de regular al máximo el río Turia e incrementar la producción hidroeléctrica. 
Si se derivaba al Camp de Turia la mayor parte del caudal del río se producía una 
merma de producción en los saltos situados aguas abajo de Chulilla, precisándose una 
indemnización o compensación. Por dicha razón, Sancho-Tello introdujo de nuevo 
el embalse del Molino del Marqués, rebautizado como de San Vicente Ferrer. Este se 
configuraba como un embalse de cabecera hiperanual, con (425 hm3), con descarga 
continua para alimentar el salto de pie de presa y el subsiguiente Salto de los Felipes. 
El incremento de disponibilidad así obtenido era más bien modesto, apenas 2.100 ha de 
riego adicionales.
Por su parte, en la cuenca del Júcar, Sancho-Tello elaboró en 1946 el Anteproyecto 
de Regulación del Río Júcar, dando un giro a los proyectos anteriores, de objetivos muy 
modestos. El PNOH se había limitado a asegurar la producción hidroeléctrica y a 
proponer un pequeña ampliación de riegos. Estos fines estaban condicionados por 
la necesidad de preservar una treintena de molinos y saltos hidroeléctricos fluyentes 
indispensables para el abastecimiento de Cuenca y Albacete. Tras la Guerra Civil este 
esquema resultaba poco ambicioso. Se plantearon dos objetivos fundamentales. Primero, 
la ampliación de regadíos en las cuencas del Júcar y el Turia mediante la sustitución de 
los caudales de Valencia y su Huerta con aguas del Júcar. En segundo lugar, el desarrollo 
hidroeléctrico del Cabriel, para compensar la reducción de producción de Millares, ya 
que al expandir la superficie en riego, el régimen del río se habría vuelto más irregular, 
reduciendo la producción invernal, la de mayor valor, mientras que en verano el caudal 
desembalsado hubiera superado la capacidad de turbinado de los saltos.
En el Júcar, el embalse de Alarcón se consolidaba como pieza clave del sistema. La 
construcción de Alarcón se había iniciado en 1941 según proyecto de José Luis Elío, con 
capacidad para 800 hm3, posteriormente ampliada a 1.112 hm3. Los regantes tradicionales 
8 MANUEL LORENZO PARDO (1933): Plan Nacional de Obras Hidráulicas, Centro de Estudios Hidrográficos, 
Madrid (disponible en la red: http://hercules.cedex.es/informes/planificacion/1933-plan_nacional_de_obras_
hidraulicas/Tomo_I.pdf).
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del Júcar, liderados por la Acequia Real e Hidroeléctrica Española, crearon la Unión 
Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y costearon la construcción del embalse. Tous, por 
su parte, quedaba como un modesto contraembalse, con los 20 hm3 ya consignados en el 
PNOH. Esta era la principal deficiencia del sistema previsto para la cuenca. 
Para el Cabriel, al que se le atribuyeron más recursos que al propio Júcar, se elaboró 
un esquema de embalses con aprovechamiento hidroeléctrico, introduciendo en cabeza 
Pajaroncillo (254 hm3) para desembalse continuo sobre el salto de Víllora y sobre otro 
nuevo en Villar del Humo. Estos caudales eran recogidos en el embalse de Contreras (800 
hm3) donde se concentraba la regulación. Se diseñó además en Villatoya un contraembalse 
(58 hm3) para remodular el río. Contreras se planteaba inicialmente con la misma capacidad 
e importancia que Alarcón9. Estaba destinado a fundamentar una desproporcionada 
ampliación de los regadíos en las cuencas del Júcar y el Turia. Además el anteproyecto 
de regulación había contemplado el trasvase de 5 m3/s al Vinalopó desde Alarcón. La 
entrada de nuevos usuarios puso en alerta a los regantes tradicionales y a Hidroeléctrica. 
USUJ difundió en un estudio su oposición a Contreras, comunicada además directamente 
al propio Ministro de Obras Públicas. Se oponían al reparto de agua del Júcar a nuevos 
usuarios y consiguieron paralizar temporalmente el proyecto de Contreras. 
Esto originó una airada respuesta por parte de Antonio Inglés, quien redactó en 1952 
el Anteproyecto Modificado de Regulación del río Júcar. En él propuso el esquema de tres 
grandes embalses, Alarcón (1.112 hm3) Contreras (888 hm3) y Tous (380 hm3). De este 
modo, si bien dotaba al sistema del contraembalse imprescindible en Tous, planteaba 
un problema adicional: la necesidad de expropiar 50 m del Salto de Millares. En 
consecuencia, se constituyó una comisión mixta para el justiprecio, que nunca alcanzaría 
acuerdo alguno, dado el enorme valor económico de la producción eléctrica cesante.
El Proyecto de Regulación de los Ríos Júcar y Turia de 1955
En estas circunstancias, en 1955 se redactó el Proyecto de Regulación de los Ríos Júcar y 
Turia (PRJT), de Juan Sancho-Tello y Antonio Inglés, en lo que fue el último y definitivo 
esquema refundido. El Plan se ejecutó en su mayor parte, antes de la ruptura total de 
los esquemas de regulación que llevó al Plan Hidrológico Nacional de 1980. Incluía en 
el Júcar los embalses de Alarcón (1.112 hm3) ya construido, Contreras (888 hm3) y Tous, 
que se incrementó hasta 412 hm3 merced al proyecto redactado en 1952 por Salvador 
Aznar, replanteado en 1955. Se mantuvo Pajaroncillo (254 hm3) y se eliminó por malas 
condiciones geológicas Villatoya. En el Turia, además de Benagéber (243 hm3), se 
propusieron los embalses de San Vicente Ferrer (425 hm3) y Loriguilla, ahora con 53 hm3 
de capacidad, lo que obligaba a trasladar el pueblo del mismo nombre. Dicho embalse 
había sido ya replanteado en 1953 con proyecto de José Sancho-Tello Báguena.
El Plan incorporaba un ambicioso esquema de canales para consolidar la ampliación 
de los regadíos en ambas cuencas, hasta entonces desarrollada por la iniciativa privada 
9 Durante algún tiempo, existió el dilema por ejecutar el embalse de Enguídanos, más reducido, o el de Contreras. 
El primero tenía unas condiciones geológicas comprometidas respecto de la impermeabilidad y su tamaño 
era limitado. El deseo de hacer un embalse más grande debió de pesar de modo importante, al igual que la 
posibilidad de pasar la Carretera Nacional III por la coronación de la presa, suprimiendo así el puerto de 
Contreras. No obstante, las condiciones geológicas de Contreras eran también bastante malas, como se pudo 
comprobar posteriormente. Finalmente, en 1946 se redactó el Anteproyecto del embalse de Contreras y en 
1950 se suprimió el de Enguídanos del Plan Nacional de Obras Públicas. Antonio Inglés redactó el proyecto 
definitivo en 1951.
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mediante aguas subterráneas. Sin embargo, el trasvase a tierras alicantinas desde Alarcón 
fue suprimido, para no generar más oposición entre los usuarios tradicionales. La 
principal infraestructura era el Canal Júcar-Turia, destinado a la sustitución completa de 
las demandas de Valencia y su Huerta con aguas del Júcar. 
En los proyectos de regulación de 1945 y 1949, el abastecimiento de Valencia se había 
estimado en 0’95 m3/s, atendiendo las concesiones pactadas entre la ciudad, los regantes 
y la Administración para la construcción de Benagéber. No obstante, en 1955 del río sólo 
se extraían 0’28 m3/s, menos cantidad que tres décadas atrás, gracias al uso de recursos 
subterráneos. Ahora bien, el PRJT previó, con sumo acierto, el desarrollo urbano del área 
metropolitana de Valencia. Se estimó un crecimiento anual del 1,33% y una población de 2,2 
millones de habitantes para 2005 en el conjunto de la comarca, de los que se dedujeron unas 
demandas de 3,24 m3/s. La previsión fue tan certera que sólo se desvió un 5% respecto de los 
datos de demanda actuales. Por todo ello se estableció un caudal continuo de 3,2 m3/s con 
cargo al embalse de Contreras, que serían trasvasados a la ciudad por el Canal Júcar-Turia. 
Con las demandas agrícolas y las urbanas se determinó una capacidad del canal de 60 m3/s. 
El PRJT maximizaba el aprovechamiento hidroeléctrico de ambas cuencas, con saltos 
de pie de presa en Alarcón, Contreras, Tous, San Vicente Ferrer, Benagéber y Loriguilla, 
un enorme salto entre Contreras y Cofrentes, y otros tres en Villar del Humo, los Felipes 
y Domeño. En la práctica estos saltos fluyentes suponían dejar en seco los ríos Cabriel y 
Turia, en todos sus tramos no ocupados por los embalses. La gestión prevista establecía 
un funcionamiento de los embalses de cabecera en régimen continuo, con un desembalse 
mínimo de 10 m3/s de Alarcón y un máximo de 30 m3/s, y un desembalse máximo de 
25 m3/s en Contreras, que es la capacidad del canal y salto subsiguiente. A Tous debían 
llegar 157,47 hm3/mes extrayendo de Contreras en primer lugar para suplementar los 
posibles déficits. San Vicente Ferrer desembalsaría igualmente en régimen continuo a 9 
m3/s. La regulación para riegos se encomendaba a Tous y Benagéber, actuando Loriguilla 
como contraembalse. En la planificación se indicó que los embalses de Pajaroncillo y 
San Vicente Ferrer debían ser pospuestos puesto que su finalidad era eminentemente 
hidroeléctrica y de reserva frente a posibles aterramientos, entonces muy sobrevalorados 
por la falta de cubierta vegetal en todas las serranías ibéricas.
El accidentado desarrollo del plan de regulación conjunta
El PRJT fue favorablemente informado por la sección de estudios y proyectos de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en 1956, dejando como única incógnita el 
punto de toma del Canal Júcar-Turia, en la cola del embalse o en la propia presa de Tous. 
La cuestión no era trivial. La toma en cola se proponía para mayor seguridad de los 
regantes tradicionales del Júcar, que podrían acumular en Tous los volúmenes necesarios 
para la campaña de riegos antes del mes de mayo para su uso exclusivo. En cambio, la 
cota de llenado exigía la inmediata expropiación del salto de Millares para que se pudiera 
construir el Canal Júcar-Turia.
Sólo un año después, en 1956, un dictamen del Consejo de Obras Públicas constató la 
falta de acuerdo de la comisión para la expropiación del Salto de Millares, y recomendó 
la construcción de otra comisión de mayor nivel. Al mismo tiempo marcó la toma en la 
presa, para no detener el plan ante una negociación que se preveía larga. De hecho, se 
prolongó inútilmente durante 40 años. 
En aquel momento, se habían concluido los trabajos en Alarcón y Benagéber. El Plan 
puso en marcha las obras de construcción de Tous, Contreras y Loriguilla. De inmediato 
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se inició el Canal Júcar-Turia según proyecto de Antonio Inglés. Estas dos últimas presas 
se construyeron conforme a los proyectos previstos, así como el canal Júcar-Turia. Pero 
la aparición de una gran falla al excavar la cimentación de la presa de Tous obligó a 
detener las obras del contraembalse fundamental del sistema proyectado. La USUJ y 
los regantes tradicionales del Turia no tenían ningún interés en que se concluyeran las 
obras de la presa de Tous. La obra se paralizó y la tipología se cambió a una presa de 
materiales sueltos, según proyecto de Hermelando Corbí (1964) y se optó por construirla 
en dos fases. En una primera fase se alcanzaría la cota de toma del canal Júcar-Turia, que 
coincidía con la de salida del Salto de Millares, postponiendo así sine die la expropiación. 
Era necesario llegar al menos hasta la cota del trasvase, ya que la potabilizadora de 
Picassent estaba en obras y el área metropolitana de Valencia comenzaba a experimentar 
un importante crecimiento demográfico. En la segunda se debían alcanzar los 300 hm3 
de capacidad.
Pero para los regantes tradicionales de ambas cuencas y para Hidroeléctrica 
Española no convenía ejecutar la segunda fase. De este modo Tous no funcionaría como 
contraembalse y no podía garantizar las ampliaciones de riegos en la cuenca. La presa, en 
tal caso, quedaba convertida en un gran azud de toma, ya que para asegurar la entrada 
de caudales por el Canal Júcar-Turia, debía estar permanentemente llena, con 50 hm3 que 
no servían para la regulación. 
En consecuencia, las obras de la segunda fase nunca se ejecutaron y las ambiciosas 
ampliaciones de riegos se paralizaron. Incluso los regadíos del Canal Júcar-Turia 
quedaron a expensas de sobrantes. A su vez, los regantes del Turia, al no recibir unos 
caudales de sustitución (que tampoco habían solicitado), exigieron que los riegos del 
embalse de Benagéber quedaran igualmente condicionados a la existencia de caudales 
sobrantes. El desagüe del canal de trasvase sobre el Turia fue bloqueado y nunca se 
ha empleado. Sin embargo, los regadíos del Camp de Turia y del Canal Júcar-Turia ya 
habían sido puestos en marcha por la iniciativa privada mediante aguas subterráneas 
de los importantes acuíferos subyacentes, los mismos que la ingeniería había ignorado 
algunos años atrás.
Por su parte, las presas de Contreras y Loriguilla, presentaron enormes pérdidas 
por filtración al poco tiempo de su conclusión10. En el caso de Contreras, las filtraciones 
pusieron en duda la estabilidad de la presa lateral del Collado de la Venta de los Jaimes, de 
modo que su capacidad útil se redujo a 450 hm3 por razones de seguridad. En Loriguilla, 
con mayores pérdidas, nunca se han superado los 27 hm3 de capacidad de embalse. 
Además, toda esta problemática coadyuvó a que quedaran desiertas las concesiones 
de los saltos, tanto los fluyentes como los de pie de presa, debido a las escasas expectativas 
de negocio. Las únicas excepciones fueron Benagéber y Contreras, aunque éste último, 
afectado por la reducción del volumen de embalse, tuvo que ser redimensionado, dado 
que la falta de carga provocaba la cavitación de las turbinas. 
Así pues, la paralización de la presa de Tous tras la ejecución de la primera fase 
ejerció de catalizador en la desarticulación y desvirtuación de los proyectos de regulación 
diseñados tras la Guerra Civil, impidiendo la sustitución de las demandas de la Huerta 
de Valencia y cercenando los proyectos de ampliación de regadíos. Su desmoronamiento 
en 1982 puso punto final a 25 años de situación de bloqueo.
10 Razón por la cual nunca se ha superado el umbral de los 450 hm3.
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LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Una de las limitaciones más importantes a la que tuvo que hacer frente la planificación 
hidráulica de este periodo fue la escasa disponibilidad de datos foronómicos de calidad, 
imprescindibles para un correcto análisis hidrológico de los recursos. Las series de aforos 
sistemáticos se habían iniciado en 1911, pero la construcción de tramos de aforo no se 
inició hasta la década de 1950. Hasta entonces, las estaciones consistían por lo general 
en una escala situada en un paramento vertical. Esto no fue óbice para que la decisión 
del volumen de embalse se tomara con escasas vacilaciones y bastante acierto. En ríos 
en estado natural en sus cuencas altas y medias se elegía la cerrada en virtud de las 
características topográficas que permitieran el máximo almacenamiento con la mínima 
obra, con unas condiciones geológicas que proporcionaran la seguridad necesaria y una 
aceptable estanqueidad.
Los volúmenes de embalse se estimaban agotando las posibilidades de las cerradas. 
El estudio de regulación consistía en reproducir con un período de datos anterior el 
almacenamiento del embalse, supuesta una curva de demanda, y comprobar los vertidos 
no regulados que señalaban el volumen no regulado. Se suponía un volumen inicial que 
debía quedar al final del período estudiado y se comprobaba que no quedaba en seco, 
garantizando de este modo la demanda considerada. No se realizaba ningún tipo de 
análisis estadístico. 
De este modo, la regulación dependía claramente del tipo de demanda adoptada. 
No resultaba igual una regulación a caudal continuo, como la requerida por los usos 
hidroeléctrico y urbano, que una demanda para riegos que exigía invertir casi por 
completo el ciclo anual, al requerir los mayores caudales durante el estiaje de los ríos. En 
la regulación del sistema Júcar-Turia, se utilizó el riego como objetivo de demanda en 
todos los casos. Únicamente se supuso desembalse continuo en los embalses de cabecera, 
para su uso hidroeléctrico, modulando el río de nuevo aguas abajo, esta vez para el uso 
en el riego. En estas condiciones la evaluación de los recursos en la cerrada y la elección 
del período de análisis resultaban críticas.
En la regulación del Turia, el análisis se efectuó a través de la estación de aforos nº 20 
en Domeño. Esta era una buena estación, no muy lejana de la cerrada de Benagéber. El 
primer proyecto de Fausto Elio (1928) efectuó la regulación con el año medio de la serie 
1911-1926. Este procedimiento era inadmisible, pues al eliminar la variabilidad interanual 
quedaba peligrosamente del lado contrario a la seguridad. Por eso, en el proyecto de 
Carlos Dicenta se efectuó la regulación con datos mensuales del mismo periodo. La 
aportación media estimada fue de 353,23 hm3/año. El anteproyecto de regulación de Juan 
Sancho-Tello de 1945, con la idea de tener la máxima seguridad escogió el período 1922-
1931, el más desfavorable de los disponibles. La estimación de recursos en Benagéber 
fue de 275,65 hm3/año. En la reconstrucción de la serie de aportaciones, para analizar el 
impacto de la cuenca aguas abajo de Domeño, se consideró tan sólo la diferencia entre las 
estaciones de Bugarra (nº 22) y Domeño (nº 20). Al analizar la diferencia entre Manises-
La Presa (nº 25) y Domeño, se obtuvieron unos volúmenes excesivos, por lo que fueron 
descartados. La diferencia se debía a la importante descarga del acuífero del Camp del 
Turia entonces no explotado, pero la falta de interés y de conocimientos hidrogeológicos 
forzó a los ingenieros a desestimar estos datos. Además, el estudio estaba encaminado 
a demostrar la insuficiencia de caudales en el Turia, para justificar el trasvase desde el 
Júcar, por lo que lo más conveniente era rechazar tales resultados. 
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En la regulación de 1949 se siguió el mismo método, pero se amplió el período base 
de cálculo, que pasó a ser de 20 años (1916-1935). Como era necesario evaluar los recursos 
en la cerrada de San Vicente Ferrer y en Loriguilla, se aplicó la relación de caudales entre 
Domeño y Teruel para el primero, y entre Domeño y Bugarra en el segundo. Los recursos 
totales del Turia en Loriguilla se evaluaron en 370,21 hm3/año despreciando nuevamente 
las aportaciones de la cuenca media aguas abajo del citado embalse.
En el Júcar sirvieron como datos básicos para la regulación las dos estaciones de 
Cofrentes, la nº 38 (Júcar en Cofrentes) y la nº 54 (Cabriel en Cofrentes) situadas justo 
antes de la confluencia de ambos ríos. Las series de aportaciones en Alarcón y Contreras 
se obtuvieron a partir de dichas estaciones en proporción ponderada con la pluviometría. 
El período básico de estudio fue de 33 años (1911-1944) en la regulación de 1946 y de 
41 años (1911-1951) en la regulación de 1949. El procedimiento de ponderación areal, 
al existir una notable extensión en la llanura albaceteña no recogida en Alarcón, arrojó 
una cifra de recursos no muy alejada de la realidad. Pero en el Cabriel, donde la cuenca 
intermedia entre Contreras y Cofrentes representaba una proporción mucho más 
reducida y la estación básica era de baja calidad, se obtuvo una tremenda sobreestimación 
de los recursos en Contreras. Se consideró que los recursos del Cabriel en la confluencia 
Tabla 2. Evaluación de recursos del Proyecto de Regulación de los ríos Júcar y Turia comparada con 
datos del Plan de Cuenca vigente (hm3).
83
[11]
LOS PROYECTOS DE REGULACIÓN DE LOS RÍOS JÚCAR Y TURIA (1928-1964). Cuad. de Geogr. 91/92, 2012
UNA NUEVA LECTURA
eran superiores a los del Júcar, un grave error que originó el diseño de un sistema de 
embalses (Pajaroncillo, Contreras y Villalonga) que totalizaban 1.192 hm3 frente a los 800 
hm3 previstos para el Júcar en Alarcón.
El mismo procedimiento se utilizó para la cuenca intermedia hasta Tous, ya que 
la estación de Sumacàrcer, al estar aguas abajo de la toma de la acequia de Escalona, 
no registraba la totalidad del caudal del río. Esta vez el método quedó del lado de la 
seguridad, infravalorando las cuantiosas aportaciones de los acuíferos del Caroig y 
la sierra del Ave. De este modo, el resultado final de la cuenca, aunque globalmente 
sobrevalorado, compensó en parte el error de evaluación del Cabriel.
Los proyectos de regulación ignoraron aspectos fundamentales de la Ribera del Júcar, 
como los retorno de riegos, las relaciones aguas superficiales-aguas subterráneas o las 
aportaciones de los ríos Albaida y Sellent. El problema era excesivamente complejo y la 
falta de datos total. Para compensar esto se optó por eliminar por completo la demanda 
de la Ribera Baixa, al considerarla servida con los retornos de los riegos de la Ribera Alta, 
siempre que ésta se hallara suficientemente abastecida.
El PRJT de 1955, para lograr la homogeneidad entre los datos de partida del Júcar 
y del Turia, optó por utilizar el período 1916-1935. Esta fue una decisión ciertamente 
equivocada, ya que descartar precisamente los últimos 20 años y utilizar los datos de un 
periodo en los que el mantenimiento de las estaciones de aforos era más que dudoso, no 
fue lo más prudente. Muy probablemente pesó en el ánimo de los autores el que la escala 
de Domeño, básica en el Turia, tenía fallos entre 1931 y 1941 y había sido desmantelada 
en 1950. La explotación de los embalses de Alarcón y Benagéber ya había modificado el 
régimen del río con lo cual, para utilizar esos años se hacía necesaria una reconstrucción 
del régimen natural, algo materialmente imposible de realizar con los medios de cálculo 
entonces disponibles.
LOS USOS AGRÍCOLAS DEL AGUA
La regulación de los ríos, como ya se ha mencionado, es específica para una demanda 
tipo, y en el caso del Turia y el Júcar, el objetivo fue el regadío. A la vista de los óptimos 
rendimientos de las huertas del regadío histórico valenciano, se pretendía regar el mayor 
número de hectáreas posibles. Estos regadíos se habían desarrollado sin regulación 
gracias a la constancia de las aportaciones de los grandes acuíferos, detríticos y calcáreos, 
de ambos ríos. Los sistemas tradicionales habían sido ampliados hasta el límite de sus 
posibilidades y sin regulación, estaban al albur de las sequías (CALATAYUD, 1993, 2006). 
Por lo tanto el objetivo de los regantes tradicionales del Júcar y el Turia era asegurar el 
riego de sus cosechas.
Por su parte, la administración hidráulica había asumido como objetivo fundamental 
el trasvase Júcar-Turia, con el fin de sustituir las demandas de Valencia y su Huerta y 
liberar el Turia para ampliar sus regadíos, singularmente sobre el Camp de Túria. Este 
propósito preconcebido, plasmado en el PNOH de 1933, condicionó los estudios de 
regulación. Por ello, como ya hemos visto, se ignoraron las aportaciones de los acuíferos 
de la cuenca media del Turia, aguas abajo de Loriguilla, que alcanzaban un 30% del 
total, y se redujeron los recursos estimados mediante coeficientes de seguridad. Pero 
además, los técnicos de la CHJ no dudaron en sesgar las estimaciones de los módulos de 
consumo por hectárea y de las superficies regadas para justificar el objetivo preconcebido 
de regulación conjunta. 
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Las primeras discrepancias aparecieron durante el diseño de Benagéber, cuando la 
DGOH desestimó el proyecto de Fausto Elío y adujo que las dotaciones de consumo 
estimadas eran abusivas. En su lugar, introdujeron el uso de módulos por hectárea 
empleados en otras zonas españolas, ignorando las peculiaridades de los regadíos 
tradicionales mediterráneos (parcelación, riegos invernales, etc.). El Consejo de Obras 
Públicas, con animo de corregir a la DGOH, determinó como más adecuado el módulo 
de 0,70 l/s (22.075 m3/ha/año), una dotación holgadísima. Sin embargo, el proyecto 
de Carlos Dicenta empleó el módulo de 0,47 l/s (14.822 m3/ha/año), dotación aún 
superior a las actualmente señaladas para la Vega del Turia por la actual planificación 
hidrológica. 
Como resultaba que aún existía un excedente susceptible de ser empleado en los 
nuevos regadíos, y probablemente por las presiones de los regantes tradicionales del 
Turia, el Consejo de Obras Públicas aprobó en 1942 el Proyecto del Canal Principal del 
Pantano del Generalísimo en sus partes técnicas constructivas, pero ordenó la revisión de 
las bases hidrológicas. En consecuencia, a fin de minimizar el excedente empleable en 
nuevos riegos por el embalse de Benagéber, mejoraron la demanda revisando, en primer 
lugar, la extensión de los riegos existentes. El estudio agronómico, firmado por Joaquín 
de Pitarque y  Elío en 1944, fue extraordinariamente minucioso. Se contabilizaron 20.393 
ha, entre las que se incluían numerosas tierras tradicionalmente sin derechos.
En efecto, el estudio incorporaba a las áreas regables de Moncada y Favara cerca de 
5.000 ha de francos, marjales y extremales que sólo tenían derechos a aguas sobrantes. 
Los regantes de la Huerta de Valencia habían reivindicado la prioridad de estas 
demandas frente a los nuevos usuarios desde que en la década de 1920 se elaborasen los 
primeros proyectos de regulación. En consecuencia, De Pitarque la incorporó al estudio 
con la misma consideración que las tierras con derechos históricos a aguas fluviales, pese 
a que los extremales se venían abasteciendo con sobrantes y aguas subterráneas desde 
Tabla 3. Superficies regadas (ha) según el estudio de Joaquín de Pitarque y  Elío (1944), comparadas 
con las evaluadas por F. de Paula Alguer (1844).
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época medieval. De este modo conseguían elevar notoriamente la demanda estimada en 
la comarca. 
A las tierras se les asignó una dotación de 11.765 m3/ha/año a las que se añadió un 
25% en concepto de pérdidas alcanzando los 14.706 m3/ha/año. Para su cálculo, Joaquín 
de Pitarque dividió la zona regable en cinco subzonas, describiendo sus cultivos, entre 
los que todavía se adivina un patrón dominado por la agricultura de subsistencia11. 
Tras estas operaciones concluyó: “En una palabra, que no queda agua sobrante para 
aprovecharla en nuevos regadíos”.
No obstante, a pesar de esta sentencia, Joaquín de Pitarque realizó el estudio de la 
demanda de los nuevos terrenos del Camp de Turia que pretendía poner en riego el 
Proyecto de Canal Principal del Pantano del Generalísimo en sus dos soluciones alta y baja, 
recomendando la primera solución a causa de la mayor calidad de las tierras. Esta se llevó 
a cabo sobre 13.328 ha con un patrón de cultivos de subsistencia, cereales y leguminosas 
de invierno, y un consumo de 138,9 hm3/año que incrementado en un 25% por pérdidas 
de conducción, se traducía en una demanda de 173,3 hm3/año para los nuevos regadíos 
(13.027 m3/ha/año).
De acuerdo con los resultados del estudio agronómico de 1944 y con la regulación 
conjunta en mente, el Proyecto de Regulación de 1949 de Juan Sancho-Tello expandió 
al límite la demanda agrícola del Turia. Propuso la completa sustitución de la demanda 
aguas abajo de Manises y estableció una superficie regada de 32.314 ha para los regadíos 
11 El naranjo apenas representaba el 2% en la acequia de Moncada y las hortalizas no llegaban al 25% en ningún 
caso. Curiosamente el módulo empleado para el arroz (12.300 m3/ha) es inferior al actualmente considerado, 
muy probablemente debido a la prolongación de la estación de riegos al generalizarse hoy en día la siembra 
directa.
Tabla 4. Porcentajes de cada tipo de cultivo en las zonas regables según el estudio de Joaquín de 
Pitarque y  Elío (1944). 
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de la cuenca del Turia. El estudio planteaba también la sustitución de los riegos del 
Palancia con aguas del Turia y la puesta en riego de las cuencas del Carraixet y el Pla 
de Quart por encima de las acequias tradicionales. La demanda considerada era de 
341,8 hm3, correspondiente a una dotación de 10.277 m3/ha/año, más cercana a niveles 
razonables.
Por su parte, la regulación del Júcar se efectuó desde 1946 condicionada a la 
sustitución del riego de la Vega del Turia. Las superficies contempladas en la hipótesis 
3ª de 1946, que se mantuvo como hipótesis única en 1952, muestran una expansión 
desproporcionada del riego del Júcar, desde Sagunt a Gandia. Se registró como riego 
de escorrentías a los riegos tradicionales de la Ribera Baixa y no se les incluyó en la 
regulación. Este hecho contrasta con el tratamiento dado al Turia, donde se ignoraron las 
aportaciones de la cuenca aguas abajo de Loriguilla y se incluyeron con pleno derecho los 
extremales históricamente abastecidos con sobrantes y aguas subterráneas.
La dotación considerada para los riegos del Júcar, aunque menor que para el Turia, 
era aparentemente holgada. Se destinaron 505,9 hm3/año para las acequias de la Ribera 
Alta, es decir, una dotación de 19.888 m3/ha/año. Esto es aparente, puesto que el 60% del 
total asignado, 505,9 hm3, se derivaba a las 10.340 ha de arrozal (317 hm3), frente a 198,9 
hm3 para las 15.100 ha restantes. Por consiguiente, la dotación para el arroz era de 30.655 
m3/ha/año, frente a 13.172 m3/ha/año para el resto de los cultivos, cifra muy inferior a 
la considerada para la Vega del Turia. En realidad se estaba incluyendo como satisfacción 
de la demanda de las acequias de la Ribera Alta el volumen destinado a la Ribera Baixa. 
Si consideramos una dotación conjunta para el regadío tradicional del Júcar, con un 
tratamiento similar al empleado por Antonio Inglés y Juan Sancho-Tello para el del Turia, 
la dotación media estimada fue de 13.085 m3/ha/año, inferior a los 14.706 m3/ha/año 
considerados para el regadío histórico de l’Horta. 
La dotación considerada para el arbolado, cítricos incluidos, es de apenas 3.800 m3/
ha/año, menos de la mitad de la considerada hoy, incluso con riego localizado. En 
definitiva, el estudio agronómico utilizado en la regulación del Júcar es técnicamente 
muy inferior al manejado para el Turia. Está orientado a justificar una curva de demanda 
con un pico estival muy grande para cubrir la demanda del arrozal de la Ribera Baixa, 
pero esconde un agravio comparativo importante frente al tratamiento de la Vega del 
Turia. 
El PRJT de 1955 sintetizó y actualizó las demandas agrarias descritas, sin apenas 
cambios en las superficies consideradas (Tabla 7). Se redujo ligeramente la prolongación 
Tabla 5. Ampliación de riegos prevista en el Poyecto de Regulación de los ríos Júcar y Turia.
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hacia Sagunto de la Acequia de Moncada y se modificó la distribución de los nuevos 
regadíos en la margen derecha del Turia. Sin embargo sí que hay una alteración en 
las dotaciones. Se había asumido que los caudales para cubrir la demanda de l’Horta 
iban a ser suministrados desde el Júcar, de modo que ya no tenía efecto el hinchar las 
dotaciones para demostrar que no quedaba agua en el Turia, y al tiempo proporcionar 
unas dotaciones menores a los regantes de la Ribera que debían ceder el agua. Se persistió 
en no asignar demanda a la Ribera Baixa, aunque se elevó la dotación de la Ribera 
Alta, obteniéndola de modo empírico con las medidas de caudales derivados, que ya 
comenzaban a estar disponibles.
También hubo cambios significativos en la derivación de aguas en régimen continuo 
desde Alcarcón hacia Alicante. Este caudal se cifró en 5 m3/s en 1946, la regulación del 
Júcar de 1952 lo redujo a 3 m3/s —cifra muy similar a la acordada en el Plan Hidrológico 
de Cuenca hoy vigente para el trasvase al Vinalopó— y se eliminó en la regulación 
conjunta de 1955. En definitiva, el PRJT de 1955 resultó más prudente que los estudios 
previos, como consecuencia de las presiones efectuadas por los usuarios del Júcar y por 
la breve experiencia de gestión de los embalses de Benagéber y Alarcón.
Tabla 6. Superficies en riego previstas en el Anteproyecto Modificado de Regulación del Río Júcar.
88
[16]
Cuad. de Geogr. 91/92, 2012 JUAN B. MARCO SEGURA
Figura 1. Distribución de cultivos de la Ribera Alta (en ha), en la que se destaca la importancia del 
arroz y los cultivos de subsistencia.
Tabla 7. Zonas regables, extensión, dotación media y demanda. Proyecto de Regulación de los ríos Júcar 
y Turia (1955).
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LA DEMANDA HIDROELÉCTRICA
En el desarrollo de la planificación del sistema Júcar-Turia, la problemática 
energética desempeñó un papel esencial. En la primera mitad del siglo XX la producción 
hidroeléctrica era la principal fuente energética, pese a la inexistencia de una única red 
eléctrica nacional y a la distancia entre los centros de producción y consumo (TEDDE y 
AUBANELL, 2006; BARTOLOMÉ, 2007). El tendido de líneas eléctricas de suficiente voltaje 
para que las pérdidas energéticas fueran reducidas no se hallaba técnicamente resuelto. 
Por estas razones, el Salto de Millares supuso un hito a escala nacional, por su potencia y 
por la línea de conexión con Madrid, que demostró la viabilidad del transporte eléctrico 
a casi 300 Km. 
Antes de la regulación de los ríos, todos los saltos de los ríos Júcar y Turia eran 
fluyentes. Además de los saltos de Hidroeléctrica en Víllora y Millares, existía un rosario 
de pequeños saltos entre Alarcón y Alcalá del Júcar de importancia crucial para Albacete, 
y otros saltos menores entre Chulilla y Manises para el abastecimiento de las poblaciones 
del Turia. No existían conflictos significativos entre los usuarios hidroeléctricos y agrarios 
debido al carácter fluyente de los saltos. En régimen natural, todos se beneficiaban de la 
regularidad que los acuíferos proporcionaban al caudal de base de ambos ríos. 
La construcción de los embalses aguas arriba, podía beneficiar a ambos usuarios, 
regantes y empresas eléctricas, debido a la regularización y a la mejora de la garantía de 
suministro. Pero si se incrementaba la superficie regada y se extremaba la explotación 
de río forzando la inversión del régimen natural estacional –concentrando en verano los 
desembalses–, la producción eléctrica podría verse afectada. Más aún si se extraía agua 
por encima de los tramos hidroeléctricos, como se pretendía con la construcción del 
Canal de Benagéber. 
Por este motivo, todos los planes de regulación incluyeron un prolijo estudio 
energético para demostrar la compensación de energía, es decir, que en la nueva 
situación se generaba una producción energética mayor. Para ello, era necesario construir 
saltos de pie de presa en todos los citados embalses. Estas instalaciones no resultaban 
atractivas para las empresas eléctricas, puesto que su altura de salto es muy variable y 
las turbinas no son capaces de funcionar si el volumen embalsado está por debajo de un 
valor mínimo que es relativamente alto. Además, al estar los desembalses supeditados a 
las necesidades del regadío, la empresa eléctrica no podría producir durante el invierno, 
cuando existe más demanda.
En consecuencia, en los planes de regulación se incluyeron embalses de cabecera, 
Pajaroncillo en el Cabriel y San Vicente Ferrer en el Turia, para poder proceder al 
desembalse continuo aguas arriba de mejor aprovechamiento hidroeléctrico y se 
planificaron contraembalses aguas abajo, como Villatoya y Loriguilla, para remodular 
el río.
En el Júcar, hasta que no se pretendió el aprovechamiento agrícola total en el PRJT  de 
1955, no fue necesario introducir el contraembalse de Tous de gran tamaño. Entretanto, 
la construcción del embalse de Alarcón, a cargo de USUJ, permitió a Hidroeléctrica 
Española construir por su cuenta subsiguientemente los saltos del Molinar (Cofrentes) 
y Cortes de Pallás, aún de mayor potencia que Millares; de modo que el tramo hidro-
eléctrico del Júcar, desde Villa de Ves hasta Tous, se aprovechaba íntegramente de forma 
independiente a los planes del Estado. 
Por ello, a pesar del gran esfuerzo de Juan Sancho-Tello y Antonio Inglés por 
demostrar el incremento en la producción energética, las compañías eléctricas no tenían 
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ningún interés en desarrollar los saltos hidroeléctricos planificados, máxime si ello 
implicaba rehacer por completo y perder 50 metros de salto de Millares.
En el esquema de saltos propuesto por el PRJT de 1955, la introducción del gran 
contraembalse de Tous permitió eliminar los embalses de Pajaroncillo y Villatoya. 
Asimismo, se consagró el Cabriel a la producción hidroeléctrica, asignándole una 
generación de 392 millones de Kw-h, el 61% del total del sistema Júcar-Turia. Sin 
embargo, como ya hemos comentado, de los saltos previstos tan sólo se realizarían los 
de Benagéber y Contreras. 
ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROYECTOS DE REGULACIÓN DEL JÚCAR Y EL TURIA
Medio siglo después de la formulación de la planificación conjunta de la regulación 
de los ríos Júcar y Turia resulta posible identificar las causas explicativas de los 
errores técnicos más significativos de dicho proceso. La primera de ellas, quizás la 
más evidente, es el desconocimiento y marginación de las aguas subterráneas. Durante 
la mayor parte del siglo XX la administración española ignoró la unidad del ciclo 
hidrológico. El Ministerio de Fomento y sus ingenieros de caminos, y el Ministerio de 
Industria y sus ingenieros de minas, trabajaron por separado, sin apenas comunicación, 
desvinculando las aguas subterráneas de las superficiales en el planeamiento. Las 
consecuencias de esta hidroesquizofrenia, según el término acuñado por Nace (1973) y 
difundido en España por Llamas (2004), fueron funestas en términos económicos y 
Tabla 8. Características del esquema de saltos hidroeléctricos propuesto en el Proyecto de Regulación 
de los ríos Júcar y Turia (1955). 
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ambientales. En las cuencas de los ríos Júcar y Turia, con potentísimos acuíferos, se 
dieron por tanto grandes desajustes.
La sustitución de los recursos del Turia podría haberse evitado con una correcta 
evaluación de los recursos superficiales y subterráneos. De hecho, muchos de los riegos 
proyectados por los planes estatales, como los del Camp del Turia o el Canal Júcar-Turia 
acabaron siendo desarrollados por la iniciativa privada con aguas subterráneas, y las 
infraestructuras construidas por la administración pública fueron destinadas a la sustitución 
de aguas subterráneas por superficiales en esquemas locales de uso conjunto12. La sustitución 
fue bien recibida por los regantes, ya que no se les cargó con el coste de amortización de las 
infraestructuras y se limitaron a contribuir económicamente a su explotación. 
Pero estas infraestructuras habían sido creadas con unas dimensiones acordes con 
los planes de sustitución total, razón por la cual han sido siempre infrautilizadas. Así, el 
Canal Júcar-Túria, que tiene capacidad para transportar 60 m3/s, jamás ha circulado más 
de 10 m3/s. Hoy día está cruzado por barreras de madera para subir el nivel del agua y 
evitar que se deteriore el revestimiento. Asimismo, las presas de Contreras y Loriguilla 
podrían haberse construido más pequeñas, con un coste inferior y evitando el traumático 
traslado de Domeño y Loriguilla. 
El desconocimiento de la problemática de las aguas subterráneas también se reflejó 
en la valoración de los reconocimientos geológicos de las presas. Las condiciones de las 
cerradas en estas regiones son por lo general poco favorables, no tanto por resistencia o 
estabilidad, sino por la elevada permeabilidad asociada con los macizos calcáreos. Los 
informes del Servicio Geológico de Obras Públicas fueron muy negativos en todos los 
lugares, pero el entusiasmo por regular empujó a un injustificado optimismo por parte de 
los proyectistas, abocados a elegir en cada caso la cerrada menos mala. El tiempo acabó 
desvelando estos errores. Como hemos visto, poco después de iniciarse la explotación de 
Contreras se detectaron filtraciones que obligarían a la inyección de miles de toneladas 
de cemento y a la remodelación del salto de pie de presa, limitando el llenado del 
embalse a 450 hm3 por razones de seguridad. Las filtraciones de Loriguilla, aún mayores, 
han limitado también su llenado al 50%.
Mientras se producían estos contratiempos, la falta de coordinación entre la 
Confederación Hidrográfica y el Ministerio de Industria facilitó la explotación incontrolada 
del acuífero de la Mancha Oriental, sobre el que se desarrolló una zona regable de 100.000 
ha en 25 años. En consecuencia, el aporte de este acuífero al río Júcar, aguas abajo de 
Alarcón, se redujo hasta anularse o invertirse durante el verano. A Cofrentes llegaba 
menos agua de la que se soltaba en Alarcón. 
El desconocimiento del funcionamiento de los acuíferos está también presente en 
los estudios hidrológicos de aportaciones. Las evaluaciones de recursos se efectuaron 
todas por relación de áreas ponderadas con la pluviometría, es decir, con criterio estricto 
12 No nos resistimos a transcribir un párrafo del informe de remisión al Ministerio de Obras Públicas del Proyecto 
de Regulación conjunta de los ríos Júcar y Turia: “Es evidente que parte de la zona nueva que denominamos de 
riego eventual, independiente de las zonas de extremales de acequias actuales, que se asegura y que comprende 
las zonas ya cultivadas y en explotación con aguas elevadas de pozos en los que la explotación continuada de 
un número considerable de los mismos produce una depresión y agotamiento continuo de la capa de agua 
subterránea que, cada vez hay que captar a mayor profundidad, con un gasto colosal de energía eléctrica, dará 
lugar a un doble beneficio importantísimo, pues por una parte al ser regada por gravedad con agua rodada 
eliminando la necesidad de elevación de aguas subterránea tendrá en ahorro considerable de no ser precisa 
ésta última, y por otra parte, la economía nacional resultará beneficiada al poder disponer de importantes 
volúmenes de energía ahorrados por dicha causa y que serán utilizados inmediatamente por la industria tan 
necesitada de ella”.
de aguas superficiales. Esta es la causa del error de evaluación de las aportaciones en 
Benagéber. En efecto, el análisis se hizo trasponiendo los datos de la escala de Domeño, 
con una cuenca intermedia y reducida sin percatarse de que en ese tramo se producía la 
descarga de los acuíferos de la Serranía.
Con todo, el mayor error técnico se dio en la evaluación de los recursos del Cabriel. 
Ésta se basó en una sola estación, muy distante de Contreras y con una serie de 
datos corta y antigua. Dado que el aporte de aguas subterráneas de este tramo es de 
importancia reducida, cabe concluir que los datos originales eran bastante deficientes13. 
Además, el cambio de la cubierta vegetal que se ha producido en las serranías ibéricas, y 
más notablemente en la cuenca alta del Cabriel, ha contribuido a multiplicar este error. 
Entre 1915 y 1935 la población de esta cuenca cuadruplicaba a la actual, manteniendo 
un pastoreo extensivo y una intensa explotación de la leña como combustible. Las 
tierras estaban cubiertas por pastos y cultivos dispersos de secano, donde hoy existen 
extensiones muy notables de bosque. En consecuencia, la evapotranspiración en la 
cuenca se ha incrementado muy notablemente tras la despoblación del medio rural. Hay 
por tanto una componente real en la reducción de las aportaciones de las cabeceras del 
Júcar, Turia y sobre todo del Cabriel.
La lectura de los documentos técnicos y de las comunicaciones entre los usuarios 
y los ingenieros pone de relieve unos procedimientos administrativos despóticos y 
con frecuencia unas formas que resultan impropias de un servicio técnico. En cierta 
manera, tras la Guerra Civil, las confederaciones hidrográficas adquirieron métodos 
y protocolos de actuación propios de las burocracias hidráulicas que durante el siglo 
XX se desarrollaron en diversos países (MOLLE, 2010). Los ingenieros adscritos a estos 
organismos constituyeron una poderosa tecnocracia y elaboraron un discurso que 
convirtió en “enemigos del interés nacional” a todos los usuarios negativamente 
afectados por sus grandes proyectos. 
En este sentido, es evidente que los planes de regulación conjunta de los ríos Júcar y 
Turia nunca fueron valorados positivamente por los usuarios y las fuerzas económicas 
locales. La polémica de 1952 entre USUJ y Antonio Inglés es la prueba más palpable. 
La sustitución de caudales del Turia no interesaba tampoco a los regantes de la Huerta 
de Valencia, que pasaban a depender de otro río sobre el cual no tenían derechos. Se 
realizaba para posibilitar la presencia de nuevos usuarios. Además, los regantes del Júcar 
no veían con buenos ojos ni la cesión ni la entrada de otros regantes, que además no habían 
solicitado, como es el caso de los riegos de la derecha del Júcar o de Sagunto. Hidroeléctrica 
Española, por su parte, sufría la pérdida de Millares y se veía obligada a invertir en unas 
centrales en las que no se podría producir energía eléctrica de calidad. En definitiva el PRJT 
de 1955 se diseñó con la oposición de todos los usuarios de ambas cuencas. 
UNA REFLEXIÓN FINAL
Cincuenta años después, la revisión de la planificación hidráulica de las cuencas 
del Júcar y el Turia desvela importantes errores, que han tenido graves repercusiones 
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13 Sirva esto para resaltar en estos tiempos en los que la informática y la modelización matemática son la praxis 
normal e incluso abusiva de los estudios hidrológicos, la importancia que ha tenido y tendrá el dato y los 
trabajos de campo. Trabajar con datos de partida falsos es lo peor que puede suceder y lleva a descalabros 
técnicos como el que comentamos.
económicas, sociales y ambientales. ¿Qué queda válido de lo planificado a mediados del 
siglo XX? 
En primer lugar, los embalses de Alarcón y Benagéber, si bien estos fueron ideados 
con anterioridad a la Guerra Civil. Hoy día, toda vez que la sobreexplotación del acuífero 
de la Mancha Oriental ha privado al Júcar de parte de sus recursos y que el Turia ha 
visto menguado su caudal por las extracciones de agua en el acuífero del Camp de Turia, 
Alarcón y Benagéber resultan todavía más importantes que cuando se construyeron. Son 
esenciales para los regantes de ambas cuencas.  
En segundo lugar, el abastecimiento de Valencia. Tras reducirse los recursos del 
Cabriel y el volumen útil de Contreras, este embalse es fundamental para garantizar 
el suministro del área metropolitana de Valencia. Este suministro urbano es la única 
demanda de las planteadas en 1955 que fue desarrollada con criterio y conforme a lo 
previsto. Quizás en tercer lugar podríamos incluir los esquemas de uso conjunto del 
Canal Júcar-Turia y el Canal Campos del Turia. Aunque su configuración y gestión no 
correspondan con lo originalmente proyectado, son una consecuencia afortunada.
Así y todo, pasado medio siglo, sería erróneo e injusto personalizar estos errores 
y no entenderlos como la expresión de la ingeniería y la sociedad de un tiempo 
concreto. Estos planes son, al fin y al cabo, una sublimación del ideal regeneracionista, 
aplicados por una poderosa burocracia hidráulica organizada bajo una dictadura militar. 
Persiguen rigurosamente la completa domesticación de los ríos para maximizar su 
explotación agrícola y energética, mediante una activa participación del Estado y bajo 
el convencimiento de la posesión de la capacidad técnica de someter las fuerzas de la 
naturaleza. Ante esta misión hidráulica no cabe la oposición de ningún usuario, ni la 
sumisión a ningún interés particular. Es en este contexto en el que debe situarse la acción 
de los técnicos y el desarrollo de los proyectos de regulación.
Por consiguiente, debe entenderse la ausencia de toda consideración ambiental, en 
unos planes cuyo desarrollo hubiera dejado en seco valiosos tramos fluviales, como la 
cabecera del Cabriel y el Turia en la Serranía, y hubiera anegado con embalses otros 
tantos. También se comprende de este modo la carencia de una perspectiva territorial 
más armónica, en unos proyectos que olvidan por completo el desarrollo de Castilla y 
someten el uso potencial de sus recursos hídricos hasta llevar a extremos desorbitados 
el desarrollo agrícola del litoral valenciano. Se explica así, finalmente, el descuido de 
algunos aspectos de seguridad y la minusvaloración de los riesgos generados por las 
crecidas, cuestión que finalmente resultó decisiva en la liquidación de este modelo de 
planificación, tras el derrumbe en 1982 de la presa inconclusa de Tous. 
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